Návrh harmonogramu stavebných prác

Stavba: Autobusové zastávky v Mikroregióne Poondavie

Objednávateľ/obstarávateľ: Združenie obci Mikroregiónu Poondavie

Zhotoviteľ/Uchádzač: TIBOX s.r.o.

P.č.	Práca, činnosť /mesiac	1. mesiac	2. mesiac	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	Prevzatie staveniska			
1	**SO 01 - Autobusové zastávky v obci Tušice**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
2	**SO 02 - Autobusové zastávky v obci Tušická Nová Ves**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
3	**SO 03 - Autobusové zastávky v obci Rakovec nad Ondavou**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
4	**SO 04 - Autobusové zastávky v obci Trhovište**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
	Zastávka č.3			
	Zastávka č.4			
	Zastávka č.5			
	Zastávka č.6			
	Zastávka č.7			
5	**SO 05 - Autobusové zastávky v obci Bánovce nad Ondavou**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
	Zastávka č.3			
6	**SO 06 - Autobusové zastávky v obci Ložín**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
	Zastávka č.3			
	Zastávka č.4			
	Zastávka č.5			
7	**SO 07 - Autobusové zastávky v obci Bracovce**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
8	**SO 08 - Autobusové zastávky v obci Falkušovce**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
	Zastávka č.3			
9	**SO 09 - Autobusové zastávky v obci Malčice**			
	Zastávka č.1			
	Zastávka č.2			
	Zastávka č.3			
	Zastávka č.4			
10	**SO 10 - Autobusové zastávky v obci Petrikovce**			
	Zastávka č.1			
7	**Odovzdanie a prevzatie stavby**			

Vypracoval: Tibor Halovský 18.08.2026

3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac

kalendárne dni

	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	
26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7

10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---